

No.	作業		11月																																	
			1 金	2 土	3 日	4 月	5 火	6 水	7 木	8 金	9 土	10 日	11 月	12 火	13 水	14 木	15 金	16 土	17 日	18 月	19 火	20 水	21 木	22 金	23 土	24 日	25 月	26 火	27 水	28 木	29 金	30 土				
1	ワイヤーフレーム検討	第1グループ																																		
		第2グループ	→													▲	→																			
		第3グループ																																		
2	デザイン	第1グループ	→													▲	→																			
		第2グループ																																		
		第3グループ																																		
3	HTMLコーディング	第1グループ																																		
		第2グループ																																		
		第3グループ																																		
4	システム設計	第1グループ	→																																	
		第2グループ																																		
		基幹システム																																		
5	システム開発	第1グループ																																		
		第2グループ																																		
		管理画面																																		
		基幹システム																																		
6	テスト																																			
7	検収																																			
-	打合せ																																			

No.	作業		12月																															
			1 日	2 月	3 火	4 水	5 木	6 金	7 土	8 日	9 月	10 火	11 水	12 木	13 金	14 土	15 日	16 月	17 火	18 水	19 木	20 金	21 土	22 日	23 月	24 火	25 水	26 木	27 金	28 土	29 日	30 月	31 火	
1	ワイヤーフレーム検討	第1グループ																																
		第2グループ																																
		第3グループ					▲																											
2	デザイン	第1グループ																																
		第2グループ																																
		第3グループ																																
3	HTMLコーディング	第1グループ																																
		第2グループ																																
		第3グループ																																
4	システム設計	第1グループ																																
		第2グループ																																
		基幹システム					▲																											
5	システム開発	第1グループ																																
		第2グループ																																
		管理画面																																
		基幹システム																																
6	テスト																																	
7	検収																																	
-	打合せ																																	

No.	作業		1月																															
			1 水	2 木	3 金	4 土	5 日	6 月	7 火	8 水	9 木	10 金	11 土	12 日	13 月	14 火	15 水	16 木	17 金	18 土	19 日	20 月	21 火	22 水	23 木	24 金	25 土	26 日	27 月	28 火	29 水	30 木	31 金	
1	ワイヤーフレーム検討	第1グループ																																
		第2グループ																																
		第3グループ																																
2	デザイン	第1グループ																																
		第2グループ																																
		第3グループ																																
3	HTMLコーディング	第1グループ																																
		第2グループ																																
		第3グループ																																
4	システム設計	第1グループ																																
		第2グループ																																
		基幹システム																																
5	システム開発	第1グループ																																
		第2グループ																																
		管理画面																																
		基幹システム																																
6	テスト																																	
7	検収																																	
-	打合せ																																	

No.	作業		2月																															
			1 土	2 日	3 月	4 火	5 水	6 木	7 金	8 土	9 日	10 月	11 火	12 水	13 木	14 金	15 土	16 日	17 月	18 火	19 水	20 木	21 金	22 土	23 日	24 月	25 火	26 水	27 木	28 金				
1	ワイヤーフレーム検討	第1グループ																																
		第2グループ																																
		第3グループ																																
2	デザイン	第1グループ																																
		第2グループ																																
		第3グループ																																
3	HTMLコーディング	第1グループ																																
		第2グループ																																
		第3グループ																																
4	システム設計	第1グループ																																
		第2グループ																																
		基幹システム																																
5	システム開発	第1グループ																																
		第2グループ																																
		管理画面																																
		基幹システム																																
6	テスト																																	
7	検収																																	
-	打合せ																																	

▲ 定例会

▲ 定例会